

CRONOGRAMA ECONÔMICO FINANCEIRO

CRONOGRAMA A EXECUÇÃO	DESCRIÇÃO DO SERVIÇO	PRAZO ESTIMADO	PERCENTUAL DO EMPENHO A PAGAR
FASE I	Reuniões entre contratante e contratado		
	1 Reuniões entre as partes;	5	10,00%
FASE II	Serviços preliminares		
	1 Licenças necessárias, organização do canteiro de obras;	30	25,00%
	2 Demolição e desaterramento;		
	3 Limpeza dos rejeitos;		
	4 Movimentação de terra;		
	5 Retirada dos rejeitos do local;		
FASE III	Serviços estruturais		
	1 Estrutura interna e Telhado;	30	20,00%
	2 Alvenaria;		
	3 Revestimentos;		
	4 Pavimentação;		
FASE IV	Serviços complementares		
	1 Esquadrias	15	20,00%
	2 Hidráulica;		
	3 Hidrossanitária;		
	4 Pinturas;		
FASE V	Serviços elétricos		
	1 Elétrica em geral;	10	20,00%
	2 Telefonia;		
	3 Lógica;		
	4 PPCI;		
FASE VI	Serviços de finalização:		
	1 Jardinagem;	5	5,00%
	2 Limpeza;		

Obs: Os prazos poderão ser dilatados, mediante requerimento devidamente justificado, o qual poderá ser por carta ou e-mail. A ordem dos serviços poderá ser alterada, desde que devidamente justificada e formalizada, por carta ou e-mail.